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PREAMBULE

A. Généralités

Le Coordonnateur a retenu un certain nombre de dispositions dans l'intérét de
I'ensemble des entrepreneurs. Le présent chapitre a pour but de les faire connaitre aux
entrepreneurs.

Ces derniers doivent donc prendre parfaite connaissance du présent document, en
retirer les éléments nécessaires et se conformer rigoureusement, lors de I'exécution,
aux prescriptions qu’il contient.

Les prestations définies ci-apres font partie intégrante du marché de chaque entreprise.

La logistique de chantier s’adaptant aux déroulements des travaux, le Maitre d’ceuvre se
réserve le droit d’y apporter aménagements, modifications, compléments.

Les frais correspondants seront pris en charge par chaque entreprise concernée.
Chaque entreprise intervenante réalisera la déclaration préalable de début des travaux.

Le maitres d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le coordonnateurs SPS et les employeurs
doivent mettre en place les mesures de prévention basées sur le fondement des
principes généraux de prévention suivants (Voir articles Article L4121-2 et L4531-1):

- éviter les risques

- Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités

- Combattre les risques a la source

- Tenir compte de I'état d’évolution de la technique

- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est

moins dangereux

- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,

I’organisation du travail, les conditions de travail [...]

- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les

mesures de protection individuelle

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et
techniques ainsi que dans I'organisation des opérations de chantier.

En complément, les deux principes ci-dessous s’appliquent également aux employeurs :
4+ Adapter le travail 3 ’lhomme, en particulier en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes
de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et
le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
4 Donner les instructions appropriées aux travailleurs.



B. Moyens et autorité donnés au coordonateur par le maitre d'ouvrage

Le Maitre d’ouvrage confére au Coordonnateur SPS autorité par rapport a I'ensemble
des intervenants dans I'opération, entrepreneurs, sous-traitants, employeurs ou travailleurs
indépendants. Cette autorité est limitée au domaine de la santé et de la sécurité des personnes,
conformément au Code du Travail et réglements associés.

En cas de non respect des regles définies dans le PGC et les PPSPS ne mettant pas en
cause la vie d’autrui, le Coordonnateur SPS pourra mettre en demeure I'entreprise titulaire du
marché de travaux de remédier sous les huit jours aux manques constatés ; copie sera
transmise au Maitre d’ouvrage et Maitre d’ceuvre. Dans le cas de non mise en conformité dans
le délai énoncé ci-dessus, le Coordonnateur SPS en informera par écrit le Maitre d’ouvrage qui
statuera sur I'arrét ou non des travaux.

En cas de danger grave et imminent, le Coordonnateur SPS aura autorité pour arréter les
travaux d’une entreprise si les régles de sécurité définies par le PGC et les PPSPS, mettant en
cause directement la vie des ouvriers, ne sont pas respectées. Le Coordonnateur disposera
alors d’un délai de 24 heures pour donner son feu vert au redémarrage des travaux apres
examen des mesures prises par I'entreprise. Le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre, seront
tenus informés immédiatement, ainsi que le responsable de I'entreprise par fax de tout arrét
des travaux précisant la date, I’heure et les raisons de cet arrét.

Dans ces deux cas, une mention sera effectuée dans le Registre-Journal de la
Coordination SPS.



Il. RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER ET
NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE

A. PRESENTATION DU PROJET

Les travaux consistent a la restructuration de I'hébergement de I'IME "les Escloses"
Crouzit Haut - 15200 MAURIAC.

Le projet se déroulera en 2 phases de facon a maintenir I'nébergement sur le site.

1. Description sommaire des travaux :

Dépose des matériaux contenant de I'amiante (dalles de sol, colle carrelage,
faiences)

Travaux de curage intérieurs

Démolitions intérieures et extérieures dont éléments structurels (escalier)
Créations / modifications d'ouvertures

Percement de plancher béton

Modification charpente pour intégration conduit de désenfumage
Remplacement des menuiseries extérieures

Travaux de menuiseries intérieures

Travaux de platrerie (isolation, doublages, cloisons, plafonds, faux plafonds)
Travaux de peinture (, murs et plafonds)

Mise en ceuvre de carrelage, faience, sols souples

Reprise de la distribution du chauffage

Mise en ceuvre moteurs et réseaux de ventilation

Travaux de plomberie

Installations équipements sanitaires

Installation électrique courants forts et courants faibles

Installation équipements de cuisine.

FEFFrFrFEfrriefrediees

2. Calendrier prévisionnel des travaux

Les travaux se dérouleront dans un délai global de 18 mois avec une période de
préparation de 1 mois comprise dans ce délai.

3. Effectifs prévisibles, catégorie de I'opération

L'effectif prévisible total pour Ila durée de chantier est de moins de
10 000 hommes/jours.

En fonction des délais et de l'importance des travaux les effectifs moyens se situeront
approximativement entre 3 a 12 personnes par jour.

Le chantier est classé en 2°™ catégorie au sens de I'article R.4532-1 du décret n°94-1159
du 26 décembre 1994.



B. Désignation des lots

LOT 01 - Désamiantage,

LOT 02 - Démolition, Gros ceuvre,

LOT 03 - Charpente, Couverture,

LOT 04 - Menuiseries extérieures,

LOT 05 - Menuiseries intérieures,

LOT 06 - Cloisons séches, Faux plafonds,

LOT 07 = Peinture,

LOT 08 - Carrelage, Faience,

LOT 09 - Revétements de sols souples,

LOT 10 - Chauffage, Plomberie, Sanitaire, Ventilation,
LOT 11 - Electricité, Courants forts, Courants faibles, Désenfumage,
LOT 12 - Lot Optionnel : ravalement.

C. Déclaration préalable

La déclaration préalable sera envoyée par le C.S.P.S. a I'Inspection du Travail, le Service
Prévention de la CRAM et a 'OPPBTP.



D. Renseignements complétant la déclaration préalable

- Entreprises titulaires du marché de travaux : non connues a ce jour

01/ Désamiantage

02/ Démolition, Gros ceuvre

03/ Charpente, Couverture

04/ Menuiseries extérieures

05/ Menuiseries intérieures

06/ Cloisons séches, Faux
plafonds

07/ Peinture

08/ Carrelage, Faience
09/ Revétements de sols
souples

10/ Chauffage, Plomberie,
Sanitaire, Ventilation

11/ Electricité, Courants forts,
Courants faibles, Désenfumage

12/ Lot Optionnel : ravalement

- Sous-traitants : non connus a ce jour.



B. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMARCHES DIVERSES

DEMARCHES DMINISTRATIVES

D.I.C.T. sur les réseaux des
concessionnaires

Envoi du PPSPS (lot principal)

Déclaration d’ouverture de
chantier suivant imprimé
DOT cf liasse S 6206
Autorisation de voirie
Arrété de circulation

SERVICES CONCERNES
Ensemble des concessionnaires

- Inspection du Travail
- CRAM

- OPPBTP

- Inspection du Travail
- CRAM

- OPPBTP

Services techniques
municipaux,

REALISE PAR :
Lot 02

Lot 02

Entreprises employant + de
10 salariés pendant plus
d’une semaine

Travaux dans l'enceinte de
I''ME
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LES MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

A. Description de I'environnement et des servitudes

1. Par rapport aux batiments, constructions, ouvrages voisins

La zone chantier sera cloturée en totalité.

2. Par rapport aux réseaux a conserver, a dévier

L'entreprise titulaire du lot 02 fera la demande des DICT aux différents concessionnaires,
une copie sera transmise au coordonnateur. La mise a jour sera faite en fonction des travaux,
un exemplaire sera fourni au coordonnateur.

3. Par rapport aux riverains:

Le chantier se déroule en site occupé:

Chague entreprise devra veiller a la fermeture du chantier y
compris durant les heures de travail.

Les acces piétons au chantier seront différenciés des acces
publics.

Toute circulation de poids lourds sur le site sera accompagnée
d'un homme traffic

Un poste de lavage des roues des véhicules sera installé a la sortie du chantier. Chaque
entreprise sera responsable du lavage des roues de ces véhicules.

B. Acces au chantier

1. Voiries existantes

L'entrepreneur du lot 02 devra assurer I'entretien des voies d’acces et ce, pendant toute
la durée du chantier.

Chaque entreprise est responsable de l'entretien des voies extérieures au chantier
durant son intervention.
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2. Desserte pour le personnel

Parking des VL : le stationnement des véhicules privés du personnel des entreprises sera
interdit sur le chantier.

Les véhicules devront stationner sur les emplacements communaux a proximité.
Des acces piétonniers sont prévus pour la zone chantier. L'entreprise titulaire du lot 02

est chargée de la réalisation de la structure de cette voie piétonne pour l'accés a zone de
travaux en phase chantier.

3. Dispositif de guidage

L'entrepreneur titulaire du lot 02 mettra en place une signalisation de guidage pour
accéder a la zone travaux.

Chaque entrepreneur informera ses fournisseurs du parcours a suivre pour accéder au
chantier et leur transmettre le plan d’accés chantier.

Les flux de piétons sur le trottoir seront déviés et différenciés du flux chantier.

4, Entrée du chantier

- Affichage obligatoire : (panneaux « PORT DU CASQUE », « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC, etc...)
Suivant concertation avec les services de la mairie, une signalisation routiére pourra étre
exigée pour signaler I'entrée du chantier depuis la voierie.

L'affichage sera réalisé et a la charge de I’entrepreneur titulaire du lot 01 pour I'ensemble
des intervenants. cf CCTP

C. Installations de chantier

1. Plan d’installation de chantier

Un projet de plan d'installation de chantier est joint en annexe du présent document.
Ce principe devra étre mis a jour par l'entreprise titulaire du lot 02 a l'issue de la visite
d’inspection commune en phase de préparation.

Il sera remis au Coordonnateur SPS et au Maitre d’ceuvre durant la préparation du chantier.

13



Une réunion de préparation sera organisée pendant la période de préparation.

Ce document devra détailler les emplacements:
- des conduites enterrées et aériens,
- des cl6tures et protections temporaires,
- des parkings pour les véhicules de chantier,
- des installations destinées aux sanitaires, vestiaires et réfectoires,
- des installations de la salle de réunion et des différents bureaux,
- recettes (plans des facades),
- des zones dégagées et prévues pour recevoir les échafaudages ou la circulation de
nacelles,
- des moyens de secours et d’appel,
- du point de rassemblement en cas d’évacuation générale du chantier,
- du point de rencontre pour accueil des services de secours,
- des zones de stockage et de préparation, y compris zones de rétention
- des bennes a déchets,
- de I’'emplacement de I'aire de ringage des toupies, et nettoyage camion
- des acces provisoires au batiment,
- de la grue ou mise en station engins de levage,
- des zones d’interdiction de survol des charges et I'implantation possible de la grue
avec les zones d’évolution de la fleche et de la contre fleche,
- de I'emplacement de I'armoire générale électrique de chantier et des coffrets
divisionnaires.

2. Clotures

La cloture et le portail de chantier seront mis en place dans le cadre des travaux
préparatoires du chantier.

La cléture de chantier sera de type panneaux HERAS posés sur socles bétons et
liaisonnées par des colliers.

L'entrepreneur titulaire du lot 02 aura a assurer I'entretien de ces cl6tures dans le cadre
du chantier et les modifications et adaptations aux différentes phases.

L'entrepreneur titulaire du lot 02 assurera chaque jour l'ouverture et la fermeture des
acces du chantier. Une chaine sera posée ainsi qu’un cadenas a code, le code sera transmis a
toutes les entreprises.

Il sera maintenu en permanence les « voies pompiers » et ce pour toutes les phases
suivant le phasage des travaux, des cloisons provisoires seront posées afin que le chantier soit
clos et indépendant.
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3. Cantonnement

Le cantonnement de chantier sera réalisé en bungalows rapportés, par le lot 02. Il sera
dans I’emprise de chantier a raison :

+ d’un vestiaire (banc, cassiers, chauffé et éclairé),

+ d’un bungalow sanitaire (1 WC, 1 lavabo avec eau mitigée, 1 douche avec
mitigeur, chauffé et éclairé),

+ d’un bureau de chantier (tables, chaises, chauffé et éclairé).

+ d'un réfectoire (tables, chaises, réfrigérateur, micro ondes, chauffé et
éclairé).

Il sera prévu et dimensionné pour I'ensemble des corps d’état pour un effectif du personnel
tel que défini a I'article 2 du chapitre | du présent P.G.C.

Le cantonnement sera conforme a la fiche OPPBTP n°H3M 0297.

Vestiaire

Le vestiaire devra étre aéré, éclairé et chauffé. Il sera tenu en état de propreté. Il devra
étre équipé d’armoire a 2 compartiments, 1 armoire par ouvrier, a définir en fonction de
I'article 2 du chapitre 1 du présent PGC, ainsi que de siéges (1 par ouvrier).

La surface totale sera calculée a partie d'une base de 1.25m? par personne.

Sanitaire

Le sanitaire devra étre équipé d’un cabinet d’aisance, lavabo avec eau mitigée, aéré, éclairé
et chauffé.

Le titulaire du lot 02 mettra a disposition pendant toute la durée du chantier un bloc
sanitaire comprenant au minimum :
- 1 bloc WC avec chasse d'eau identifié femme et douche avec mitigeur,
- 1 bloc WC avec chasse d'eau, urinoirs et douche avec mitigeur,
- 1 ballon d’eau chaude par bloc.

La gestion de I'accés au sanitaire femme sera réalisé par les entreprises concernées (ils
devront étre fermés a clé).
- des points d’eau sur lavabos, accessoires, savon, papiers a disposition de tous

les intervenants.

L'ensemble devra étre raccordé en eau, électricité et a I'égout sur réseau existant, les
consommables et I'entretien et des blocs sanitaires sont a la charge du lot 02.

Ces raccordements aux réseaux devront étre réalisés par le titulaire du lot 02.
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Réfectoire

Le réfectoire devra étre aéré, éclairé et chauffé. Il devra étre équipé de tables et chaises
en nombre suffisant.

Mise en place par le lot 02 d’un bungalow de chantier pour la prise des repas des
salariés du chantier :

- de tables et de chaises,

- d'un réfrigérateur

- Appareil de cuisson ou réchauffage (1 par bungalow réfectoire)

- Eau potable fraiche et eau chaude (pour chaque bungalow réfectoire)3Lminimum /jour
/salarié

- Réfrigérateur (1 par bungalow réfectoire)

Bureau de chantier

Le bureau de chantier devra étre aéré, éclairé et chauffé. Il devra étre équipé de tables et
chaises en nombre suffisant.

Mise en place par le lot 02 d’un bungalow de chantier pour I'organisation des réunions
de chantier et de coordination SPS a savoir :

- d’une table et de chaises,

- de tableaux d'affichage pour les plans et de rangements pour les pieces écrites et les

échantillons,

- un extincteur a poudre polyvalente 9kg en nombre suffisant,

- Une armoire a pharmacie comprenant le nécessaire d’infirmerie,

- de I'éclairage et du chauffage,

- d'ouvertures permettant I'aération,

- de casques de chantier.

Une réserve de casque devra étre mise a disposition pour la maitrise d'ouvrage et
visiteurs extérieurs.

Considérant l'organisation de la coordination SPS, l'utilisation du réfectoire comme
bureau et salle de réunion de chantier est envisageable en dehors des heures de repas.

L’entretien des bungalows de chantier est a la charge du lot 02.

Les installations tiendront compte de la présence (ou non) de personnel féminin.

Selon I’évolution du chantier, des installations supplémentaires pourront étre demandées afin
de répondre a la réglementation.
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4, Panneau de chantier

Ce panneau portera les indications suivantes :

= indication du chantier,

= nom et adresse du Maitre de |'ouvrage,

= nom et adresse de la Maitrise d'ceuvre,

= nom et adresse du coordonnateur en matiére de sécurité et protection de la
santé,

= liste des Entreprises, lot par lot, avec leur adresse et leur téléphone,

= le permis de construire.

L'entrepreneur du lot 02 fera son affaire personnelle de la fabrication et la pose de ce
panneau.

5. Electricité
a) REGLES GENERALES:

Installation par le lot 02 d'une armoire générale d'alimentation et de coffrets de
distribution.

L'ensemble des installations sera exécuté par du personnel habilité, en respectant les
normes en vigueur.

La vérification de l'installation sera confiée a un organisme agréé sous la responsabilité
du lot 02.

Avant intervention des entreprises sur les sites concernés par les travaux, I'entreprise
titulaire du lot 11- électricité devra au préalable consigner les réseaux électriques. Un rapport
devra étre établi et remis au coordonnateur.

b) BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE CHANTIER

A partir du coffret de chantier, le lot 02 aura la responsabilité de l'installation générale
du chantier, et sa maintenance.

Elle comprend, de fagon distincte :
= Les installations électriques nécessaires aux appareils de levage et autres

matériels fixes pour chaque entreprise qui sera mise en place,

L'installation électrique pour les besoins du cantonnement,

L'installation électrique prévue pour les circulations et cheminement des

personnels sur le chantier,

= L'installation électrique nécessaire aux besoins du chantier hormis les trois
points précédents. Sont compris dans cette installation, les armoires et réseaux
de distribution qui devront respecter notamment les prescriptions du décret du
14 Novembre 1988 et la norme NF C.15.100. (1 coffret électrique par niveau)

=
=
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Tout le matériel fourni devra étre conforme aux reglements en vigueur tant pour le
fonctionnement de I'outillage courant, que pour les moyens portatifs d'éclairage.

En aucun cas, les armoires des locaux ne seront prévues pour le branchement
d'appareils tels des postes a soudures, etc... Le branchement de tels appareils sera a la charge
des entreprises les utilisant. Les armoires seront montées sur pieds, elles seront a double paroi
et munies d'un arrét d'urgence (IP447).

Les coffrets devront étre équipés d'une protection différentielle 30maA.

Les cables et coffrets devront obligatoirement étre fixés aux murs a proximité, les cables
ne devront pas étre posés au sol évitant ainsi tous risques de chutes et de détériorations.

c) MATERIEL ELECTRIQUE

Tout le matériel électrique utilisé par les entreprises devra étre conforme a la
réglementation en vigueur sur les chantiers.

= RallonNges ....eeeveeeeeeviveecrreereeee, Type H 07 RNF

= ENrouleurs .....ccceeveeeeeeeeeeeecccninne, Catégorie B NFC 61.720

D PriSES wuveeeeeeeiriee et Protection IP 447 incassable

= Baladeuse ....cccveeeeeeeeeiieiieiiecians NFC 71.008

= Phare halogéne .........cccceeevvnnnnnnns Norme NF avec grille de protection

Le Coordonnateur pourra étre amené a demander a I'électricien un contréle périodique
du matériel utilisé par les entreprises. En aucun cas elles ne pourront se refuser a ce contréle
qui sera facturé directement a chacune des entreprises concernées.

d) ECLAIRAGE PROVISOIRE DE CHANTIER

Les niveaux d'éclairement seront conformes aux regles d'éclairage et d'éclairement
fixées par le décret n°® 83721 du 2 ao(t 1983 et codifié dans le code du travail sous les articles
R232.7 (1 a 10).

Zone et voies de circulations (escaliers,...) : 60 lux minimum
Zones de travail, vestiaires, sanitaires : 120 lux minimum
Postes de travail permanents : 200 lux minimum

L'éclairage doit permettre la circulation dans tout le chantier et ses abords.

L'éclairage des postes de travails ponctuels devront étre assurés par les entreprises
concernées.
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LES MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE
DE SECURITE ET DE SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT CONCERNANT

NOTAMMENT

A. Maesures de coordination prises par le coordonateur en matiére de sécurité et de

protection de la santé

Abréviations :

PRO : Prorata
L.C.: Lot concerné
T.C.E.: Toutes Corps d’Etats
Réalisé A la Charge
par de
1. VOIES ET ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION
a) Circulations horizontales
L'entreprise titulaire du lot 02 est chargée de la réalisation de la couche de | Lot 02 Lot 02
forme des voieries piétonnes et véhicules dés le début de son activité sur
le chantier.
L'entreprise titulaire du lot 02 est chargée la création et de la maintenance| Lot 02 Lot 02
jusqu'a la fin du chantier des voies d'acces chantier complémentaires.
Les circulations piétonnes seront différentiées des zones d’évolution des| LOT 02 LOT 02
engins et des véhicules.
Une matérialisation physique sera mise en place deés le début des travaux.
Physiq P LOT02 | LOTO2
Les cheminements vers le cantonnement seront protégés vis-a-vis des
‘ > ©cant proteges vt LOT02 | LOTO2
travaux a effectuer, drainés, maintenus propres et méneront directement
a I'extérieur du chantier.
Les différents chemins accés piétons et engins seront entretenus en
permanence par l'entreprise et selon demande du Maitre d’ceuvre ou| LOT 02 LOT 02
Coordonnateur SPS.
Les zones de circulations menant au batiment devront étre maintenues TCE TCE
dégagées de tous matériaux et matériels.
Lavage des roues des véhicules
Chaque entreprise est responsable du lavage des roues de ses véhicules et L.C. L.C.
des véhicules de ses prestataires et sous traitants.
Le nettoyage des voieries publiques en sortie de chantier pourra étre L.C. L.C.
demandé aux frais de I'entreprise défaillante.
L’entretien des installations décrites ci-dessus sera prévu pendant toute la| LOT 02 LOT 02

durée du chantier.

19




Réalisé Ala
par Charge
de

2. MANUTENTION ET LEVAGE
a) Déchargement
- Les camions de livraisons stationneront dans la zone définie au PIC (Plan L.C. L.C.
d’Installation de Chantier.)
b) Utilisation des engins de levage par les autres corps d’état
- La conduite de la grue est exclusivement confiée au grutier habituel ; il devra L.C. L.C.
étre en possession de |'autorisation de conduite délivrée par son employeur.
En cas de mutualisation de I'équipement de levage, une convention écrite de L.C. L.C.
mise a disposition de drue avec chauffeur devra étre établie entre I'entreprise de
gros ceuvre et I'entreprise souhaitant utiliser la grue.
Cette convention définira en particulier: L.C. L.C.
- I'adéquation de l'appareil de levage
- qui se charge de I'élingage
- qui assure le guidage de la manceuvre.
c) Moyens de manutention propres aux entreprises : L L

- L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu’il convient de prendre
les mesures nécessaires d’organisation afin de limiter au maximum le
recours aux manutentions manuelles.

En particulier, chacune des entreprises doit mobiliser des moyens de
manutention adaptés a chaque métier: 'exemplel monte charge photo ci-
dessous
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Exemple 2: recette a matériaux avec grutage

- Il appartient a chaque entreprise de définir les moyens nécessaires a la
mécanisation des manutentions horizontales.

- Les manutentions verticales devront étre organisées de facon a utiliser
les moyens mis a disposition dans le cadre de |'organisation générale du
chantier.

d) Accrochage sur 'ouvrage de moyens de levage :

- Sur demande d’une entreprise désirant installer un dispositif provisoire de
chantier pour le levage, la manutention ou I'accrochage, I'entreprise chargée de
la réalisation de I'ouvrage support, devra communiquer les charges admissibles
par celui-ci.

- Les demandes d’installation de dispositifs de levage manutention ou accrochage
seront transmises au Maftre d’ceuvre et au coordonnateur SPS.

L.C.

L.C.

L.C.

L.C.

L.C.

L.C.
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e) Vérification des appareils de levage :

- L'ensemble des installations de levage devra étre vérifié conformément
aux textes en vigueur, avant leur mise en service sur les chantiers.

- Les rapports de vérification devront é&tre communiqués au coordonnateur
sécurité et disponible sur le chantier.

- Les salariés chargés de la conduite des engins de levage devront étre
détenteurs d’une autorisation de conduite délivrée par le chef

d’établissement.
f) Délimitation des zones de stockage :
- Les matériels et matériaux devront étre distribués dans les niveaux au fur

et a mesure des approvisionnements.

L.C.

L.C.

L.C.

L.C.

L.C.

L.C.

L.C.

L.C.

3. STOCKAGE, ELIMINATION, EVACUATIONS DES DECHETS ET
GRAVOIS

a) Evacuation des déchets :

L'entreprise titulaire du lot 02 a la charge de mettre a disposition pour
I'ensemble des entreprises des bennes a déchets. (hors déchets issus des
travaux de démolition)

Chaque entreprise a la charge du tri de ses déchets de chantier
conformément a la législation en vigueur et de leur évacuation jusqu'aux
lieux de stockages temporaires

- Lentreprise titulaire du lot 02 assurera le nettoyage quotidien des
circulations et abords.

- En cas de manquement d'une entreprise le Maitre d’ceuvre ou le
coordonnateur pourra demander a une autre entreprise. de procéder au
nettoyage aux frais de I'entreprise défaillante.

- le lot titulaire du lot 02 se chargera des rotations des bennes a déchets et
de leur traitement selon les régles en vigueur.

b) Magasins :

- Les entreprises auront la possibilité d’aménager, a titre provisoire, des
magasins. Le stockage de produits dangereux dans les locaux est interdit.

- Chaque entreprise aura a sa charge la mise en place des moyens de lutte
contre l'incendie dans ses magasins.

c) Matiéres et substances dangereuses :

- Chaque entreprise utilisatrice de substances ou matieres dangereuses
assurera I’évacuation des produits souillés ou pollués suivant les indications
du fabricant.

- L'entreprise informera la Maitrise d’ceuvre et le coordonnateur SPS
préalablement a I'utilisation de telles substances.

Lot 02

TCE

LOT 02

L.C.

LOT 02

L.C.

L.C.

Pro

TCE

LOT 02

L.C.

PRO

L.C.

L.C.
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4. SUJETIONS LIEES AUX PROTECTIONS COLLECTIVES:
a) Protection des trémies/ regards
L’'ensemble des trémies et réservations dont une dimension est supérieure
a 0,80m devra étre protégé au moyen de garde corps complets avec une lot 02 lot 02
lisse a 1m de hauteur, une sous lisse a 0,45m et une plinthe de 0,15m de
hauteur).
Les regards seront obturés provisoirement ou définitivement. Lot 02 | Lot 02
Les risques de chutes de hauteur toutes ouvertures dont l'allege est Lot 02 | Lot 021
inférieure a 1m de hauteur seront protégés par la mise en place d'un garde
corps provisoire.
b) Maintien des protections collectives
- Dans le cas ou une entreprise doit déplacer les protections collectives pour L.C. L.C.
les besoins de ses travaux, elle devra les remplacer pendant ses
interventions par un dispositif assurant une protection correcte pour
I’ensemble des intervenants du chantier.
- Chaque entreprise a lissue de ses interventions devra rétablir une L.C. L.C.
protection collective de degré au moins équivalent a celle mise en place
initialement.
- Dans le cas de manquement a ces obligations la Maitrise d’ceuvre ou le L.C. L.C.
coordonnateur pourront demander a l'entreprise titulaire du lot 01 de
réaliser les travaux de mise en sécurité au compte de I'entreprise
défaillante.
- Dés que possible les réservations seront bouchées et les protections
définitives mises en place.
c) Echafaudages
- Echafaudages de fagades :
L'entreprise titulaire du lot 12 sera chargée de la mise en oceuvre Lot 12 |lot 12
d'échafaudages de facades pour la réalisation des travaux de ravalement
permettant :
- d'accéder a leur poste de travail,
-d'assurer la protection collective périphérique en tout point de la facade.
Conformément a la recommandation CARSAT R408:
Le personnel montant et utilisant les échafaudages devront étre formés et

Lot 12 Lot 12

habilités par leur employeur.
Avant tout utilisation, I'échafaudage doit étre réceptionné par une
personne formée et habilité par I'employeur. Le PV de réception sera
affiché en pied de I'ouvrage.
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- Echafaudages pour intervention sur la toiture :

Les entreprises titulaires du lot Charpente/ couverture seront chargées de
la mise en ceuvre d'échafaudages de pied pour la réalisation des travaux en
toiture permettant :

- d'accéder a leur poste de travail,
-d'assurer la protection collective périphérique en tout point de la toiture.

Conformément a la recommandation CARSAT R408 :

Le personnel montant et utilisant les échafaudages devront étre formés et
habilités par leur employeur.

Avant tout utilisation, I'échafaudage doit étre réceptionné par une
personne formée et habilité par I'employeur. Le PV de réception sera
affiché en pied de l'ouvrage.

Lot 03

Lot 03

- Echafaudages dans la cage d'escalier :

L'entreprise titulaire du Lot 06 seront chargées de la mise en oceuvre
d'échafaudages de pied pour la réalisation des travaux dans la cage
d'escalier leur permettant :

- d'accéder a leur poste de travail,
-d'assurer la protection collective périphérique en tout point de la toiture.

Conformément a la recommandation CARSAT R408 :

Le personnel montant et utilisant les échafaudages devront étre formés et
habilités par leur employeur.

Avant tout utilisation, |'échafaudage doit étre réceptionné par une
personne formée et habilité par I'employeur. Le PV de réception sera
affiché en pied de I'ouvrage.

Lot 06

Lot 06
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Les échafaudages peuvent étre mutualisés entre entreprises :

Avant utilisation, une convention de mise a disposition de matériel sera
formalisée entre I'entreprise titulaire préteuse et les autres entreprises
utilisatrices.(y compris sous traitants)

Cette convention comprendra :

Le plan de I'échafaudage

La copie de attestation de formations (montage, utilisation et vérification
échafaudages -)

La copie de attestation de formations (montage et utilisation - autres
entreprises utilisatrices)

La définition des roles et responsabilités pour les différents controles
périodiques (contréle quotidien de I'état de conservation)

- Echafaudage roulant intérieur

Conformément a la recommandation R457, le personnel montant et
utilisant des échafaudages roulants devra étre formé et habilité par
I'employeur au montage et a la réception de ces structures.

d) Plate formes de travail en hauteur

- Les travaux en hauteur a l'intérieur du batiment seront exécutés depuis un
échafaudage mobile ou une plate forme individuelle roulante.

Si I'exigliité des piéces ne permet pas l'utilisation de ce type de matériel,
I'entreprise doit préciser dans son PPSPS la dérogation a cette régle par
I'emploi d'autre matériel type escabeau. Cette dérogation fera I'objet d'une
analyse des risques.

xX_ v
7w

-5}—ri"j"—ri'
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e) Blindage des fouilles
- Blindage des fouilles obligatoire dés lors que I'angle de talutage n’est plus Lot 02 | Lot 02
permis par I'étude de sol ou que la profondeur des tranchées est supérieure
al30m
5. INSTALLATION ELECTRIQUE :
a) Branchement électrique:
- L’entreprise titulaire du lot 02 assurera le branchement électrique de| LOT02 | LOT 02
chantier et la pose du tableau général du chantier.
- Depuis ce tableau seront réalisés :
& |’alimentation électrique des locaux du cantonnement, LOT 02 | LOT 02
& [|installation nécessaire a I'alimentation électrique des différents
matériels (grue, bétonniere...)
- Contréle des installations électriques de chantier :
& |es installations devront faire I'objet d’une vérification confiée a un| LOT 02 | LOT 02
organisme de contrOle agréé.
& un exemplaire du rapport de conformité au décret n°88-1056 du| LOT 02 | LOT 02
14/11/1988 devra étre tenu a disposition sur le chantier.
b) Installations de distribution électrique :
- U'implantation des coffrets de prises devra permettre, en tout point du| LOT11 | LOT 11
batiment une utilisation de prolongateurs inférieurs a 25m.
- Les prolongateurs de raccordements devront étre du type HO7 RNF et ne| TCE TCE
pas avoir une longueur supérieure a 25m.
c) Installations d’éclairage :
- Seront éclairés :
= les cheminements extérieurs d’acces au cantonnement et aux travaux LOT 11 | LOT 11
<= les circulations intérieures LOT 11 | LOT 11
- L’éclairage des postes de travail est a la charge de chaque entreprise. TCE TCE
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6. MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTION :
a) Travaux superposeés :

- Le phasage des travaux devra étre réalisé de maniere a éviter les
superpositions et juxtapositions de taches.

b) Protection liée a la superposition de taches d’un lot :

- Qu’elle qu’en soit I'origine, le titulaire du lot mettra en place les mesures
nécessaires (filets, platelages...) et en assurera I’entretien et le démontage.

c) Protection liée a la superposition de taches de plusieurs lots :

- Si I'origine est la configuration des locaux ou de la mesure des prestations,
le ou les lots réalisant les travaux les plus en hauteurs mettront en place les
protections nécessaires.

- Si l'origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en place les
protections nécessaires a la sécurité des autres lots.

- Dans les 2 cas, la fourniture, la mise en oeuvre, I'entretien et le nettoyage
avant démontage sont a la charge du lot utilisateur.

d) Travaux polluants :

- Les travaux générateurs de bruits, vapeurs dangereuses ou de poussiéres,
seront dans la mesure du possible, réalisés dans les zones isolées.

En cas d’impossibilité, il appartiendra a I'entreprise génératrice de ces
nuisances de mettre en ceuvre des moyens nécessaires a la mise en sécurité
de ses employés et des autres intervenants. A cet effet, |'utilisation des
dispositifs de protections collectives sera privilégiée plutot que le recours
aux protections individuelles.

L'entreprise devra également envisager la réalisation de ces travaux en
dehors des horaires normaux de chantier.

Dans cette optique, l'utilisation d’engins a moteurs thermiques sera a
proscrire dans les locaux confinés, insuffisamment aérés, au profit de
I"utilisation de matériel a moteur électrique.

- Chaque entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le type de matériel qu’elle
compte mettre en ceuvre et une harmonisation sera réalisée.

TCE

L.C.

L.C.

L.C.

L.C.

L.C.

TCE

TCE

L.C.

L.C.

L.C.

L.C.

L.C.

TCE
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7. PROTECTION INCENDIE
- Chaque entreprise assurera, sur I'ensemble de ces postes de travail L.C. L.C.
présentant des risques d’incendie, la fourniture des moyens de protection
adaptés aux risques créés.
De maniére systématique, tout travaux par point chaud (meulage, soudage L.C. L.C.
...) a l'intérieur des batiments sera interrompu 2 h avant la fin du poste.
Un contréle de la piece et des pieces environnantes sera effectué avant le
départ de I'entreprise (y compris pieces en dessous, le feu pouvant étre
propagé par les gaines techniques ou réservations)
- Les entreprises mettant en ceuvre des produits inflammables devront L.C. L.C.
procéder a une surveillance de I'ambiance de travail et mettre en place, si
nécessaire, une disposition de ventilation mécanique.
Elles devront également signaler la zone de travail a risque.
Le chantier est réalisé en phases et en site occupé.
Pour tout travaux par points chauds, un permis feu devra étre
établi entre le responsable de I'entreprise et le chef
d'établissement
8. SIGNALISATION
a) Panneau de chantier :
- U'entreprise titulaire du lot 02 aura a sa charge la fourniture et la miseen| |0T02 LOT 02
place du panneau de chantier.
- Chaque entreprise titulaire d’'un lot communiquera au G.O. les éléments L.C. L.C.
nécessaires a I’établissement de ce panneau de chantier.
b) Signalisation routiére :
Apres concertation avec les services municipaux, I'entreprise titulaire du lot Lot 01 Lot 01

01 mettra en place une signalisation routiére telle que décrite au CCTP et
demandée par les services municipaux.
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9. MATERIAUX DANGEREUX (Amiante/ Plomb/ Radon, CMR)
Amiante
Un diagnostic Amiante avant travaux met en lumiére la présence d'amiante. | ot 01 Lot 01
Avant toute intervention sur site , I'entreprise titulaire du lot 01 effectuera
un marquage des matériaux diagnostiqués comme contenant de I'amiante.
Chaque entreprise devra prendre connaissance du diagnostic avant travaux. L.C. L.C.

En cas de découverte d'un matériaux non diagnostiqué et susceptible de
contenir de I'amiante, les travaux devront immédiatement étre stoppés.

Les MOE, MOA et CSPS seront prévenus.

Un complément de diagnostic sera mandaté par le MOA.

PLOMB

Un diagnostic Plomb avant travaux a été établi a l'initiative du maitre
d'ouvrage.

L'entreprise devant intervenir sur des éléments contenant du plomb devra
intégrer dans son PPSPS et appliquer les mesures de prévention listées
ci-dessous

Utiliser des techniques produisant aussi peu de poussiéres que possible (pour
le nettoyage, proscrire balais et aspirateurs ménagers).

Aspirer systématiquement les poussiéres avec un aspirateur équipé de filtres
a tres haute efficacité (pour les petites quantités de poussiere, préférer un
nettoyage a I’humide).

Porter des équipements de protection (vétements, gants, appareil de
protection respiratoire).

Ne pas boire, fumer, manger, mdcher du chewing-gum sur les lieux de

travail.

Se laver le visage et surtout les mains avant les pauses et se doucher en fin
de poste.

Le personnel intervenant pour la dépose d'ouvrage contenant du plomb
devra faire l'objet un suivi médical renforcé spécifiques aux agents
chimigues CMR sont applicables aux travailleurs exposés.
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Réalisé
par

Ala
charge de

RADON

Le batiment est située dans une zone identifiée comme présentant un
risque important de présence du Radon

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il est présent dans le sol, I'air et
I’eau. Il présente principalement un risque sanitaire pour I'homme lorsqu'il
s'accumule dans les batiments.

- En vue de limiter le risque d'exposition des salariés au Radon(risque
identifié en catégorie 3 Fort sur la commune de Mauriac), il conviendra a
toutes les entreprises dont les salariés sont amenés a travailler dans le sous
sol ou VS, d'évaluer le risque et de proposer des mesures de prévention
permettant de limiter I'exposition de ceux-ci.

La mise en ceuvre d'une ventilation mécanique en marche 20 minutes
préalablement au démarrage des opérations en cave et maintenue toute la
journée est requise.

(se référer au Guide pratique Prévention du risque radon édition 2020 édité par le
ministere du travail)

- Chaque entreprise utilisatrice de substances ou matiéres dangereuses
assurera |’évacuation des produits souillés ou pollués suivant les indications
du fabricant.

Autres composeés CMR:

les travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques
aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la
fumée ou les poussieres de la houille ;

les travaux exposant aux poussiéres de bois inhalables ;

les travaux exposant aux poussieres de silice cristalline ;

Chaque entreprise amenée a exposer ses salariés aux agents CMR listés ci-
dessus devra:

=Analyser les risques d'exposition dans son PPSPS

Mettre en ceuvre les moyens de prévention en privilégiant les mesures de
protections collectives (aspiration a la source)

Isoler les postes de travail des autres entreprises ( éviter d'exporter le
risque)
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LES SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES
D’EXPLOITATION SUR LE SITE A L’INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST

IMPLANTE LE CHANTIER

A. SITE EN ACTIVITE, DES RISQUES DE CO-ACTIVITE DES ZONES A CARACTERE DE

RISQUES PARTICULIERS, DES ZONES INTERDITES,

OBSERVATIONS A PRENDRE EN COMPTE Réalisé Ala
par charge de

Travaux en site occupé:
Les travaux se déroulant en site occupé, tout poste de travail, pied| Lot02 Lot 02
d'échafaudage et zones de stockage seront isolés par une cloture de
chantier.
La cl6ture restera fermée y compris durant les horaires de travail TCE TCE
Consignation préalable des réseaux
Préalablement a toute intervention sur site, les entreprises titulaires des | Lot 10/11 | Lot 10/11
lots 10 et 11 seront chargées de réaliser une consignation des réseaux des
zones de travaux.
Les réseaux restant alimentés seront identifiés (1 étiquette /ml) Lot 10/11 | Lot 10/11
La consignation fera I'objet d'un PV qui sera adressé a toutes les entreprises | Lot 10/11 | Lot 10/11
titulaires de lots.
Travaux de démolition:
En cas d'évacuation de gravats de démolition par les fenétres d'étage,| Lot 02 Lot 02
celle ci sera effectuée via des goulottes afin de limiter I'émission de
poussiéres et les projections de matériaux.
En outre, la zone périphérique a la benne en pied de batiment sera| Lot02 Lot 02
strictement cl6turée a l'intérieur de la zone chantier.

Lot 02 Lot 02
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Travaux en vide sanitaires

Le vide sanitaire du batiment n'est pas aménagé pour étre visitable.
Il doit étre considérer comme un espace confiné et a ce titre I'entreprise
titulaire du lot 02 a a sa charge :

- Uidentification des dangers et I’évaluation des risques,

- La préparation et I'organisation de I'intervention,

- L'utilisation des différents équipements de travail et de protection :
. controleur d’atmosphére,

. harnais, longe, stop-chute, trépied,

. systéme de ventilation,

. moyens de communication,

. appareils de protection respiratoire

L’élaboration et I'application d’'un mode opératoire, des procédures
d’intervention,

La conduite a tenir en cas d’accident...

Le comportement : en cas de malaise de I'opérateur intervenant dans
I’espace confiné, il ne faut absolument pas intervenir dans cet espace si on
ne dispose pas de I'’équipement de protection respiratoire nécessaire,

Le respect des regles de sécurité,
La prise en compte du temps nécessaire pour se mettre en sécurité,

L’anticipation, I'évaluation, le dialogue, la remontée d’information en cas de
probleme

B. DES CONSIGNES DE L’ETABLISSEMENT

Sans objet.
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VI.

LES MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER

EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT

A. CANTONNEMENT :

1. Les installations de chantier concernent
NATURE DE L'INSTALLATION REALISE PAR

- Clétures LOT 02
- des réseaux divers existants a protéger LOT 02
- des branchements eau, électricité LOT 02
- des raccordements EP, EU, EV, AEP LOT 02
- des réseaux utilitaires (éclairage, BT, force, etc) LOT 02
- cantonnement TCE (vestiaires, réfectoire, sanitaire, LOT 02

réunion)
- Bennes a déchets LOT 02
- des coffrets de prises électriques de chantier, LOT 11
- Eclairage provisoire des circulations Lot 11
- du téléphone d’alerte Bureau (consignes et directives LOT 02

affichées)

A CHARGE

LOT 02

LOT 02

LOT 02

LOT 02

LOT 02

LOT 02

Pro

LOT 11

Lotl11l

PRO

Seules les consommations d’eau, d’électricité, de téléphone et les bennes a déchets

sont portées au débit du compte prorata.

2. Dimensionnement

Suivant fiche professionnelle OPPBTP N° H3 M 02 97 : Installation d’accueil des

salariés sur chantiers.

Le cantonnement TCE sera dimensionné en fonction de [I'effectif maximum

prévisionnel indiqué a l'article 2 du chapitre | du présent PGC.

Cet effectif sera précisé au cours de la période de préparation, en fonction du
nombre d’heures affecté au chantier par chaque entreprise et en fonction du calendrier

d’exécution des travaux.
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3. Incendie

Extincteurs diiment contrblés et adaptés aux locaux et aux risques (suivant fiche
OPPBTP N° A6 M 01 92)

4, Secours

Poste de téléphone de ler secours et numéros d’alerte dans bureau de chantier et
affichage « En cas d’accident » a proximité.

A réaliser par I'entrepreneur titulaire du lot 02.

5. Nettoyage et entretien du cantonnement
L’entrepreneur titulaire du lot 02 assurera :

- le nettoyage quotidien des locaux et I'évacuation des ordures.

- la fourniture de consommables (savons, essuie-mains, papiers toilette).
Il est fortement conseillé de faire appel a une entreprise spécialisée.

6. Hébergement sur le site

Sans objet

B. NETTOYAGE DU CHANTIER

1. Régles générales de nettoyage du chantier

Il est prévu des bennes communes.
Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu’aux
bennes mises a disposition. Les déversements par les ouvertures, ainsi que tous les types de

stockage « sauvage » sont proscrits du site.

Les dessertes des bungalows seront maintenues en état de parfaite propreté et libre
de tout encombrement de quelque nature que ce soit.
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VI. LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L’OPERATION
CONCERNANT LES SECOURS ET L’EVACUATION DES PERSONNELS AINSI QUE LES
MESURES COMMUNES D’ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

A. _ORGANISATION DES SECOURS

L'objectif des premiers secours sur le chantier sera d'organiser les secours
rapidement avant l'arrivée des secours extérieurs.

Ainsi, chaque entreprise intervenante devra prévoir une trousse de premiers secours
sur le chantier.

Elle pourra étre détenue dans le véhicule de chantier.

Les sauveteurs secouristes du travail devront étre recyclés annuellement. Il est
nécessaire d'envisager un moyen de distinction qui permettra d'identifier rapidement les
personnes secouristes du travail (autocollant sur le casque ou badge).

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut étre envisagé. la
consigne générale en cas d'accident sera la suivante :

Appeler : SAMU Tél. 15

en donnant les informations suivantes :
1. Lieu de l'accident
2. Causes
3. Nombre de blessés
4. Etat du ou des blessés
5. N° de téléphone du chantier

Les voies de circulation devront toujours étre dégagées pour faciliter le déplacement
des véhicules de secours. "L'accueil" des secours médicaux spécialisés devra étre réalisé des
I'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement de I'opération.

L'appel des secours pourra étre envisagé a partir du téléphone du chantier.

- Sauveteurs secouristes de travail (S.S.T.)

Chaque entreprise, conformément a la réglementation, devra dans ses équipes de
travail disposer de salariés Sauveteurs Secouristes du Travail formés et recyclés depuis moins
d’un an (1 pour 20).

Il'y aura sur le chantier en permanence au moins un secouriste du travail.
Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes devront étre formés.

Chaque sauveteur devra clairement étre identifié par un badge spécial apposé sur le
casque.
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B. RISQUE INCENDIE

Si les entreprises décident d'utiliser des produits chimiques présentant un risque
incendie (a définir dans le PPSPS), le Coordonnateur sécurité désignera les zones de
stockages particuliéres.

Les locaux suivants devront étre équipés d'un extincteur portatif :
» locaux de stockage
» vestiaires

Le matériel fera I'objet d'une vérification annuelle. Les travaux suivants devront étre
réalisés avec des extincteurs a proximité :
» travaux de soudage, meulage
» utilisation de produits inflammables (peintures...)

Le numéro d'appel des sapeurs pompiers est le 18.

Il releve de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former leurs salariés a
['utilisation des extincteurs.
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OPP

En cas
d’'accident

Appelez le sauveteur secouriste du travail qui,
aprés avoir examine la victime, vous demandera d'appeler les secours.

Téléphonez au :

18 112 15

Pompiers Centre d’appels secours Samu

et dites...
{ 1ci chant

A (commune ou amondissemeant) IME les escloses e
N Rus ..| CrouzitHaut oo
Enfacede.................. 15200 Mauriac e
Teephore [ ][] [ Mo

2 Précisez la nature de I'accident

Far exempie ; éboulement, asphyxig, chute. ..
Pracizez la position du blessé et 5'il v a nécessité de dégagement.
Far exempie : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille. ..

3 Signalez le nombre de blessés et leur état

Far exempie : trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas.

4 Décrivez l'intervention du secouriste
Far exemple : premiers soins, bouche a bouche. ..

5 E; 1t de rendez-

et envoyez guelqu'un a ce point pour guider les secours.

6 Faites répster |

Me raccrochez jamais le premier.

SALNVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL : une liste & jour mentionnant leur
nom doit &tre affichée sur le chantier. Les sauveteurs secouristes du fravaill sont
reconnaissables au logo place sur leur casgue et sur leur tenuse de travail.
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VII.

VI. LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS,
EMPLOYEURS, OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

A. ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

Les entreprises devront rédiger un Plan Particulier de Sécurité pour la Protection de
la Santé (PPSPS).

Un modele cadre sera remis aux entreprises lors de la visite d’inspection commune.

Le PPSPS est établi, préalablement aux travaux, dans un délai d'au moins 30 jours a
compter de la réception du contrat signé par le maitre d'Ouvrage.

B. VISITE D’INSPECTION COMMUNE

Le Coordonnateur SPS doit procéder a une visite d’inspection commune avec toute
entreprise titulaire ou sous-traitante, préalablement a I'élaboration de son PPSPS et a son
intervention sur le chantier.

Cette inspection commune aura lieu obligatoirement avant remise du PPSPS.

C. DIFFUSION PPSPS

La diffusion du PPSPS est la suivante : 1 exemplaire est adressé pour avis au
Coordonnateur SPS.

Apreés avis, 1 exemplaire supplémentaire devra étre remis au coordonnateur.

1 exemplaire doit étre tenu en permanence a jour sur le chantier pour consultation
par la CRAM, I'OPPBTP, La Médecine du travail, les délégués du personnel, et I'Inspection du
Travail.

1 exemplaire est adressé a I'Inspection du Travail, au service Prévention CCARSAT et a
I'OPPBTP :
4+ pour les entreprises chargées du Gros-CEuvre ou lot principal,
4+ pour l'entreprise appelée a exécuter des travaux présentant des risques
particuliers suivant liste de I'annexe Il de I'article L.4532-8 du Code du Travail.

D. SOUS-TRAITANT

L'entreprise titulaire du marché a l'obligation de remettre le Plan Général de
Coordination en matiere de Sécurité de Protection de la Santé a ses sous-traitants, ainsi
gu'un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a lui-méme retenues en
matiére d'hygiene et de sécurité.

Ce document pourra étre son propre PPSPS. A partir de ce document, le sous-traitant
établira son propre PPSPS.

38



Le sous-traitant disposera de 30 (trente) jours a compter de la réception du contrat
signé par I'entrepreneur titulaire du marché pour établir le PPSPS.

Ce délai est ramené a 8 (huit) jours pour les travaux du second-ceuvre lorsqu’il s’agit
d’une opération de batiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d’une
opération de génie-civil, dées lors que ceux-ci n’entrent pas dans la prévision de la liste

prévue a |'article L.4532-8 du Code du Travail (travaux comportant des risques particuliers).

NOTA : la sous-traitance est soumise a I'agrément du Maitre de 'ouvrage.
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ANNEXE 1: DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’'OUVRAGE

d Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage prévu aux articles R 4532-95 du
décret du 26 décembre 1994 a pour objectif de faciliter la prévention des risques
professionnels et la maintenance lors d’interventions ultérieures sur I'ouvrage.

(0 Le DIUO est constitué par le coordonnateur a partir de données établies par les
concepteurs Maitre d’CEuvre et entreprises.

O Il comprend ou fait référence aux documents suivants :

¢ les principaux plans du dossier d’exécution tels que :

les plans installations électriques,
P.V. essais lanterneaux,

volumes verriers,

plan de réseaux enterrés,

note de calcul des ouvrages,

O 0O O O O

¢ Les dossiers de maintenance établis par les différents corps d’états et collectés par
le titulaire du marché :

éclairage,

électricité,
ventilation, chauffage,
installation électrique.

O O O O

0 Tous ces documents seront remis au Coordonnateur SPS au fur et a mesure de
I’avancement du chantier.
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ANNEXE 2: PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
P.P.S.P.S

A. MODALITES DE TRANSMISSION

L'entrepreneur doit remettre au Coordonnateur ou au Maitre d'Ouvrage un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Il dispose de trente jours a compter de la réception du contrat signé par le Maitre
de I'Ouvrage pour établir ce plan.

L'entrepreneur qui fait exécuter en tout ou partie, le contrat conclu avec le Maitre
de I'Ouvrage par un ou plusieurs sous-traitants, remet a ceux-ci un exemplaire du Plan
Général de Coordination et le cas échéant, un document précisant les mesures
d'organisation générale qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité
et qui sont de nature a avoir une incidence sur la Sécurité et la Santé des travailleurs.

Le sous-traitant tient compte dans I'élaboration du P.P.S.P.S des informations
fournies par I'entrepreneur et notamment de celles qui sont contenues dans le P.G.C.

Le sous-traitant doit disposer de trente jours a compter de la réception du contrat
signé par |'entrepreneur pour établir le P.P.S.P.S. Ce délai est ramené a huit jours pour les
travaux du second ceuvre.

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut étre consulté pour
avis, avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les
membres des comités d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, les
délégués du personnel.

L'entrepreneur chargé du lot principal, ainsi que celui appelé a exécuter des travaux
présentant des risques particuliers entrant dans la liste prévue a I'article L. 4532-8 du Code
du Travail, adresse a l'inspecteur du travail, au chef du service de prévention de l'organisme
de sécurité sociale compétent en matiere de prévention des risques professionnels et au
comité régional de l'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux
publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de
sécurité et de protection de la santé auquel sont joints les avis du médecin du travail et des
membres du comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, des
délégués du personnel, s'ils ont déja été donnés. Dans le cas contraire ces avis sont transmis
par I'entrepreneur dés qu'il en est saisi.

Un exemplaire a jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est
tenu en permanence sur le chantier. Sont joints, pour ce qui concerne les entrepreneurs non
visés a l'article précédent, les avis prévus a l'article R. 4532-69 .

Dans le cas ol une mesure de prévention prévue au plan n'a pu étre appliquée,
I'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont
été mis en ceuvre. Cette substitution est portée a la connaissance du Coordonnateur et des
personnes et organismes officiels de prévention.
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Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut
étre consulté par les membres du collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail, les membres du comité d'hygiene, de sécurité et des conditions de
travail ou, a défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, le représentant du
service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent en matiere de
prévention des risques professionnels et I'agent du comité de l'organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics.

L'entrepreneur le tient constamment a la disposition de l'inspection du travail.

Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par
I'entrepreneur pendant une durée de cing années a compter de la réception de lI'ouvrage.

B. CONTENU DU P.P.S.P.S.

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé mentionne les nom et
adresse de l'entrepreneur ; il indique I'évolution prévisible de I'effectif sur le chantier ; il
précise le nom et la qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux.

Le P.P.S.P.S. comporte obligatoirement et de maniere détaillée :

Les dispositions en matiére de secours et d'évacuation

a) il indique les consignes a observer pour assurer les premiers secours aux
victimes d'accident et aux malades,

b) il précise le nombre de travailleurs du chantier qui ont recu l'instruction
nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence,

c) il énumere le matériel médical existant sur le chantier,

d) il indique les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport
dans un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant
présenter des lésions graves ;

"lorsque des dispositions sont prévues par le plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé, mention peut étre faite au
renvoi a ce plan".

Les mesures prises pour assurer I'hygiéne des conditions de travail et celle des
locaux destinés au personnel

En application notamment des dispositions du décret n°® 95-608 du 6 mai 1995. Il
mentionne pour chacune des installations prévues dans leur emplacement sur le chantier et
leur date de mise en service prévisible.
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Les conditions spécifiques de l'intervention sur le chantier

A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées
par le Coordonnateur et I'énumération des installations de chantier et des matériels et
dispositifs prévus pour la réalisation de I'opération, le plan mentionne, en les distinguant :

a) Les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées a prévenir les risques
spécifiques découlant :
= de |'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant
avoir une incidence particuliere sur la sécurité et la santé des travailleurs
de I'entreprise ou du travailleur indépendant,
= des contraintes propres au chantier ou a son environnement, en
particulier en matiere de circulations ou d'activités d'exploitation
particulierement dangereuses,

b) La description des travaux et des processus de travail de I'entreprise pouvant
présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le
chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers
tels que ceux énumérés sur la liste prévue a l'article L. 4532-8.

c) Les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé
que peuvent encourir les salariés de I'entreprise lors de I'exécution de ces propres
travaux.

"Lorsqu'il découle du P.G.C. et de l'analyse préalable des risques menés par
I'entreprise, qu'une ou plusieurs des mesures visées ci dessus n'ont pas a étre prises
du fait de I'absence de risques, résultant en particulier de I'exécution de travaux
figurant sur la liste prévue a l'article L. 4532-8, I'entrepreneur en fait mention express
sur le plan”.

Analyse de maniere détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que
les modes opératoires retenus dés lors qu'ils ont une incidence particuliere sur la
santé et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier.

Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et
installations mis en ceuvre, a l'utilisation de substances ou préparations, aux
déplacements du personnel, a I'organisation du chantier ; il indique les mesures de
protection collective ou, a défaut, individuelles, adoptées pour parer a ces risques
ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrdlés I'application de ces mesures et
I'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour
assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles ci
requiérent une adaptation particuliere.
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ANNEXE 3: DOCUMENT HARMONISE D’ORGANISATION DES LIVRAISONS EN
SECURITE

Document a intégrer par chaque intervenant dans les PPSPS

Adresse du chantier

Horaires de livraison, coordonnées du réceptionnaire

Consignes pour la livraison en sécurité, pour la circulation, I'accés et stationnement

Caractéristiques techniques de ces zones : dimensions, résistance du sol, charge utile,

distance et hauteur si recettes a matériaux

Signalisation des lignes électriques et autres contraintes

Moyens communs disponibles (Quai, Grue, etc.)

Caractéristiques des véhicules admis (gabarit, PTAC, etc.)

e PIC avec plan de circulation, emplacement des lieux de livraisons et zone de
stockage
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