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1. MARCHE

1.1. Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP] s'appliquent a
'ensemble des prestations afférentes a la réalisation de I'opération ci-apres :
Rénovation de 'unité d’hébergement de I'lME « Les escloses » — Crouzit Haut 15200 MAURIAC

Elles concernent les marchés conclus entre le maitre d’'ouvrage et les entreprises titulaires des lots :

Lot01 :Désamiantage

Lot 02 :Démolition Gros ceuvre

Lot 03 :Charpente ouverture

Lot 04 :Menuiseries extérieures

Lot 05 :Menuiseries intérieures

Lot 06 :Cloisons séches Faux plafonds

Lot 07 :Peintures

Lot 08 :Carrelage Faience

Lot 09 :Revétements de sols souples

Lot 10 :Chauffage Plomberie Sanitaire Ventilation
Lot 11 :Electricité Courants forts et faibles Désenfumage
Lot 12: Lot optionnel : ravalement

1.2. Intervenants

1.2.1. Maitrise d’ouvrage

ADSEA SAUVEGARDE 15
2 RUE DE LA FROMENTAL
15000 AURILLAC

1.2.2. Maitrise d’ceuvre
ARCHITECTE

Agence d’architecture Jean-Géraud LUTRAN - METAFORE - 24, Rue Paul Doumer - 15000 AURILLAC

TEL.04.71.64.12.24 - Email : contact@metafore.fr

BUREAU D’ETUDES
IGETEC - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr

1.2.3. Bureau de contréle

SOCOTEC — 24 rue GUTENBERG - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.48.41.58 - Email : vincent.troupel@socotec.com

1.2.4. Coordonnateur SPS

DAVID FERREIRA - 173, Avenue du Général Leclerc - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.64.11.38 - Email : sarl.dferreira@orange.fr
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1.3. Documents constituant le marché

Les piéces constituant le marché, prévalent les unes sur les autres dans 'ordre ou elles sont énumérées ci-

apres:

- L'acte dengagement;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) se référant expressément 3 la
Norme Frangaise P.03.001 d'octobre 2017 qui constitue le Cahier des Clauses Générales. Les articles de
ce CCAG qui ne sont pas modifiés par le présent CCAP s'appliquent de plein droit;

- Lecahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;

- Lasérie de plans, schémas et croquis,

- Les diagnostics avant démolition (amiante, plomb, termites, ... ],

- Lerapportinitial de contréle technique du bureau de contrble ;

- Lecalendrier prévisionnel d'exécution;

- Le plan général de coordination sécurité et protection de la santé (PGCSPS]) ;

Piéces non jointes au marché

- Les clauses techniques générales applicables aux travaux de batiment (normes, NF DTU) sont réputées
connues des parties et ne sont pas jointes matériellement aux pieces du marché;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de batiment faisant 'objet de
marchés privés — norme NF P 03-001 - édition octobre 2017. Ce document est appelé “ CCAG ” dans le
présent document.

Piéces annexées au marché

- Le devis quantitatif estimatif (DQE) ou décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour chaque
lot.

1.4. Sous-traitance

Conformément a larticle 4.4 du CCAG, I'entrepreneur peut, sous sa responsabilité, sous-traiter I'exécution
de certaines parties de son marché. Toutefois, il doit exécuter avec sa propre main-d’ceuvre une part
significative des prestations correspondant a son (ses] activité(s] de base.

L'entrepreneur principal doit faire accepter son (ou ses) sous-traitant(s) et faire agréer les conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maitre d'ouvrage. |l doit adresser au maitre d’'ouvrage
sa demande de sous-traitance par lettre recommandée avec avis de réception ou la remettre contre recu. Si
le maitre d’'ouvrage n’a pas répondu a cette demande dans un délai de 15 jours a compter de sa réception,
I'acceptation et 'agrément des conditions de paiement du (des) sous-traitant sont réputés acquis.

2. PRIX

2.1. Caractere du prix

Le marché est passé a prix GLOBAL et FORFAITAIRE. Le prix est celui indiqué a l'acte d'engagement de
l'entrepreneur.

La décomposition du prix global et forfaitaire, telle qu'établie dans les devis quantitatifs estimatifs ou
bordereaux de prix unitaires ne vaut que pour I'établissement des décomptes mensuels ou, le cas échéant,
pour les travaux modificatifs demandés par le maitre d'ouvrage. Il est précisé que les erreurs de quantités,
divergences ou ambiguités de toutes sortes portées sur cette décomposition et méme relevées aprés
signature du marché, ne peuvent en aucun cas conduire a une modification du prix global et forfaitaire
porté a l'acte d'engagement.
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2.2. Contenu du prix
Le prix est réputé comprendre toutes dépenses résultant de I'exécution des travaux y compris les

dépenses communes de chantier, les dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs, les frais généraux, frais d'assurance, impots et taxes.

2.3. Variation de prix
Le prix du marché est FORFAITAIRE, FERME, NON ACTUALISABLE ET NON REVISABLE.

2.4. Compte prorata

Par dérogation a l'article 14 du CCAG, les dépenses sur compte prorata font I'objet de la répartition

forfaitaire suivante :

- Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne,

- Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone,

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’assainissement, d’eau, d’électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable,

- Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable.

L'entreprise désignée pour la gestion du compte prorata est I'entreprise du lot principal, soit le LOT 02
DEMOLITION GROS-CEUVRE. Elle procéde au réglement des dépenses correspondantes, mais elle peut
demander des avances aux autres entreprises. En fin de chantier, elle effectuera la répartition des dites
dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise. Dans cette répartition,
l'action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le r6le d’amiable compositeur dans le cas ou les entreprises lui
demanderaient de faciliter le reglement d’'un différend qui se serait élevé entre elles.

Sile marché relatif & un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisées
par 'entreprise défaillante devra étre assurée par le titulaire du LOT 02 DEMOLITION GROS-CEUVRE jusqu’a la
désignation d'une nouvelle entreprise et ce, sans avoir a supporter la charge des dépenses justifiées
entrainées par cette garde.

3. TRAVAUX MODIFICATIFS

Dans le cadre de modification de programme ou de changement de prestation demandée par le maitre
d’ouvrage, les travaux inhérents a toute modification du programme de base donneront lieu a 'accord de
travaux modificatifs supplémentaires au marché.

L'entrepreneur devra établir un devis sur la base des prix unitaires figurant dans la décomposition du prix
global forfaitaire, pour les ouvrages connus, et dans le cas contraire, sur la base de prix nouveaux a
déterminer avant exécution a partir des mémes bases que celles de la DPGF.

vi ra I'obj ‘'un avenan r umis au maitre d'ouvr ur r rés avoir été vérifié
Ce devis fera I'objet d’'un avenant et sera soumis a aitre d'ouvrage pour accord aprés avoir été vérifiée
par le maitre d’ceuvre.

L'article 2 du présent CCAP s’applique également aux travaux modificatifs.

4. AVANCE

Il n‘est pas prévu d'avance de démarrage.
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5. DELAIS ET CALENDRIER D’EXECUTION

5.1. Délai d’exécution

Le délai d’exécution prévu pour 'ensemble des travaux est de 18 mois a compter de la date fixée par 'ordre
de service de commencer les travaux. Le délai imparti englobe la période de préparation du chantier (1
mois], le repliement du matériel, le nettoyage des lieux, 'opération préalable a la réception, la réception, les
congés (le cas échéant, 2 semaines au mois d’ao(t et 2 semaines au mois de décembre]).

L’exécution du marché débute & compter de la date fixée par ordre de service. L’'exécution des travaux
débute a compter de |a date fixée par 'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Les travaux s’exécuteront en 2 phases distinctes et en site occupé.

5.2. Calendrier détaillé d’exécution

Il est établi par le maitre d’ceuvre en concertation avec les entrepreneurs pendant la période de préparation
du chantier.

Il doit s’inscrire dans les limites du calendrier prévisionnel d’exécution. A défaut d’accord sur le calendrier
détaillé, le calendrier prévisionnel devient contractuel.

Les travaux s’exécuteront en 2 phases distinctes et en site occupé.

5.3. Prolongation du délai d'exécution

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le maitre d’'ouvrage pour les journées
d'intempéries répondant aux conditions de I'article 10.3.1.1 du CCAG.

Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu a prolongation du délai
d'exécution, I'entrepreneur devra le signaler et le justifier par écrit au maitre d’ceuvre, pour acceptation, et
ce, par anticipation ou apres chaque journée d'intempéries.

6. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

6.1. Situations mensuelles

En cours de travaux, il sera délivré a I'entreprise des acomptes au vu de situations mensuelles vérifiées par
le maitre d’ceuvre. Aprés vérification et corrections éventuelles, le maitre d’ceuvre établira le certificat de
paiement pour transmission au maitre d’ouvrage.

Les situations seront établies cumulativement et expliciteront en détail les ouvrages réalisés depuis le
début des travaux. Elles seront établies en 1 exemplaire papier.

NOTA: L'entreprise pourra facturer 95% de son marché a 'avancement des travaux. Les 5% restants seront
facturés dés que I'entreprise aura remis son DOE et que le chantier aura été réceptionné.

6.2. Acompte sur travaux

Les travaux seront réglés par acomptes mensuels sur la base des situations mensuelles visées a I'article
précédent, diment vérifiées par le maitre d’ceuvre qui les transmettra au maitre d’ouvrage avec ses
observations et ses propositions. Les paiements a effectuer seront prévus sur la base des états de
situation vérifiés, des acomptes précédemment payés, de la retenue de garantie, des pénalités, des primes
d’assurances et, généralement, de toutes sommes a la charge de I'entreprise ou lui profitant.

Les acomptes seront réglés dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception du certificat de
paiement par le maitre d'ouvrage.
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Toute délégation de créance sera interdite a I'entreprise sans autorisation expresse du maitre d’'ouvrage.
L'acceptation et le paiement d'une situation seront toujours faits sans préjudice de tout redressement
ultérieur, en cas derreur ou dinexactitudes. Il est bien spécifié que le paiement des situations ne
constituera en aucune maniére, une acceptation des ouvrages réalisés a quelque titre que ce soit.

6.3. Acompte sur approvisionnements.

Il n’est pas prévu d’'acomptes sur approvisionnements.

6.4. Mémoire et Décompte Général Définitif (DGD)

Dans un délai de 10 jours a dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, I'entrepreneur
remettra au maitre d’ceuvre un mémoire définitif de ce qu'il estime lui étre dd en application du marché.

Sile mémoire définitif n’a pas été remis au maitre d’ceuvre dans le délai imparti, le maitre d’ouvrage pourra,
aprés une mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maitre d’ceuvre aux frais de
entrepreneur.

Le maitre d'ceuvre vérifiera le mémoire définitif et établira le décompte général définitif des sommes dues
en exécution du marché. Ce décompte définitif ne préjugera pas du paiement de tout ou partie du solde di &
entrepreneur, lequel restera soumis a 'accomplissement préalable des obligations mises a sa charge par
les documents contractuels.

Le maitre d'ceuvre disposera d'un délai de 7 jours aprés réception du mémoire définitif pour établir le
décompte définitif et le transmettre au maitre d’'ouvrage.

6.5. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché [augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée, afin de garantir I'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux
réserves faites a la réception par le maitre d'ouvrage. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le
montant de chaque acompte.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire
émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ou une garantie a premiére
demande.

Dans I'hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

AT'expiration du délai d'une année a compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution

est libérée ou les sommes consignées sont versées a l'entrepreneur.

6.6. Intéréts moratoires

Aprés mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent
droit, pour I'entrepreneur, au paiement d’intéréts moratoires a un taux qui sera le taux d'intérét |égal
augmenté de 7 points.

7. EXECUTION DU MARCHE

7.1. Préparation du chantier

Il est prévu une période de préparation du chantier de 1 mois.
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7.1.1. Documents d'exécution
Pendant la période de préparation, I'entrepreneur commence 3 établir les documents d'exécution (plans,
notes de calculs, détails) nécessaires pour le début des travaux.

Les documents d’exécution sont soumis au visa du maitre d'ceuvre et du bureau de contréle.

Sur cette opération les plans d’exécutions Structure et Fluides sont a la charge du bureau d’études IGETEC.

’.1.2. Réservations

Pendant la période de préparation, les entreprises transmettent leurs réservations aux corps d’état
intéressés. Les percements, trous, etc. non signalés ou prévus aprés coup, seront a la charge de
entreprise qui n’aura pas communiqué dans les temps.

7.1.3. Plan particulier sécurité et protection de la santé (PPSPS)

L'entrepreneur établit, s'il est requis, le plan particulier sécurité et protection de la santé. |l le communique
au coordinateur santé sécurite.

7.1.4. Réunions de préparation relatives a l'organisation de I'exécution des travaux

L'entrepreneur, y compris les sous-traitants désignés prendront part, avec les autres intervenants, aux

réunions de préparation initiées par le maitre d’ceuvre et qui ont pour objet :

- Ladéfinition des interfaces matérielles et organisationnelles entre participants;

- L'établissement du calendrier détaillé des périodes de préparation et d'exécution précisant les périodes
d'intervention de I'entrepreneur et des autres participants dans le cadre du calendrier contractuel ;

- Le projet des installations de chantier en accord avec le PGC SPS et en harmonie avec les besoins des
autres entrepreneurs;

- Lamise en commun d'équipements de travail ou d'installations de chantier;;

- La mise au point des délais d’approvisionnement; I'entreprise vérifiera aupreés de ses fournisseurs les
délais et les quantités afin qu'il n'y ait pas de retard ou de rupture d'approvisionnement.

7.1.5. Délais de remise des documents

L'ensemble des documents, réservations..., mentionnés ci-dessus et établis par I'entreprise au cours de la
période de préparation des travaux devront étre transmis 10 jours au moins avant I'expiration de la période
de préparation sous peine d’application de pénalité selon 'article 8.2.

7.2. Installations de chantier
Définies dans le CCTP LOT 02 DEMOLITION GROS-(EUVRE.

7.3. Implantation - Niveaux — Piquetage
Définis dans le CCTP LOT 02 DEMOLITION GROS-CEUVRE.

7.4. Hygiéne, sécurité, protection de la santé

Les obligations de I'entrepreneur sont définies a I'article 5 du CCAG.

?7.5. Plans d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Les plans d’exécution établis par I'entrepreneur durant le chantier, sont soumis avec les notes de calculs
correspondantes a l'approbation du maitre d’ceuvre qui doit les retourner a l'entrepreneur avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception (sauf si cette mission d’exécution lui
est confiée). Tous les plans d’exécution et notes de calculs devront étre visés par le contréleur technique
désigneé par le maitre d'ouvrage.
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Si les plans sont demandés a linitiative du maitre d’ceuvre, I'entreprise disposera d’'un délai de 15 jours
pour les transmettre sous peine d’application de pénalité selon I'article 8.2.

Sur cette opération les plans d’exécutions Structure et Fluides sont a la charge du bureau d’études IGETEC.

7.6. Présence aux rendez-vous de chantier

L'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par le maitre d'ceuvre ou d'y
déléguer son représentant qui a pouvoir pour donner sur le champ les ordres nécessaires sur le chantier
dans le cadre des prescriptions du marché. Le maitre d'ceuvre détermine en début de travaux le rythme des
rendez-vous de chantier.

7.7. Comptes-rendus

Les prescriptions contenues dans les comptes-rendus de réunions de chantier sont applicables sauf
contestation écrite de la part de I'entrepreneur dans un délai de 48 heures a compter de leur réception.
Les comptes-rendus sont transmis par courriel.

7.8. Préchauffage

Par dérogation aux articles des DTU correspondants, le préchauffage nécessaire a la pose des revétements,
des platreries et des peintures dans les conditions de température requises, sont a la charge des titulaires
des marchés ou partie de marcheé des lots correspondants.

7.9. Fournitures et travaux

Il est fait application de I'article 8 du CCAG sauf indication contraire du Cahier des Clauses Techniques
particulieres, notamment dés lors qu'un produit spécifique est prescrit dans le descriptif par le maitre
d'ceuvre, I'entrepreneur est tenu de I'employer, sous sa responsabilité comme le précise le CCAG, sauf a
notifier pendant la période de préparation au maitre d'ceuvre et au maitre d'Ouvrage son refus d'employer
ce produit.

7.10. Echantillons

Les échantillons d'appareillages, de matériaux et de produits doivent étre fournis par I'entrepreneur dés
que le maitre d’ceuvre en fait la demande. L'entreprise devra remettre ses échantillons dans un délai de 15
jours sous peine d’application de pénalité selon l'article 8.3.

7.11. Protection des ouvrages

7.11.1. Contre les risques de vol et de détournement

Jusqu'a la réception des travaux, I'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les
risques de vol et de détournement.

7.11.2. Contre les risques de détérioration

De méme, I'entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De plus, pendant
I'exécution de ses propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de
dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. |l est responsable des conséquences
pouvant résulter des infractions a ces obligations.

7.12. Gestion des déchets de chantier
Définie dans le CCTP LOT 02 DEMOLITION GROS OEUVRE
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7.13. Documents a fournir aprés exécution

A lissue de l'exécution de ses travaux ou a la date prévisible de réception des travaux, I'entrepreneur

élaborera un dossier complet des ouvrages qu'il aura exécutés. Ce dossier comprendra par lot :

- Plans des ouvrages réalisés avec notes de calcul,

- Plans de récolement,

- Référence des matériaux et matériels utilisés avec adresse des fabricants ou fournisseurs,

- Notice d’entretien,

- Notice de fonctionnement avec schéma et consignes,

- Certificats de traitement le cas échéant,

- Bons de garanties éventuels,

- Procés-verbaux de classement des matériaux ou d’essai,

- Résultats des essais effectués sur chantier et en laboratoire tels que prévus au descriptif ou demandés
en cours de chantier,

- Certificats de conformité éventuels (gaz, électricité, ....),

- Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Quvrages (DIUO).

Transmission : par mail a 'architecte.

L'établissement des DOE n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement compris dans les prix du
marché.

7.14. Réception

La réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux.

Chaque entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle
lensemble de ses travaux est achevé.

Postérieurement a cette information, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les
lots considérés.

Les modalités de réception sont celles prévues a l'article 17 du CCAG sous réserve de transmission des
pieces prévues a l'article 7.13 et de I'exécution concluante des épreuves définies aux pieces techniques du
cahier des charges (essais COPREC, BETON, PLAQUE, ETANCHEITE A L'AIR).

7.15. Levées des réserves

Lorsque les proces-verbaux de réception font état de réserves, par dérogation a l'article 17.2.5 du CCAG
lentrepreneur dispose d’un délai fixé au procés-verbal de réception pour reprendre les travaux concernés.

7.16. Période de garantie de parfait achevement

Conformément a l'article 1792 du Code Civil et au CCAG, la durée de la période de garantie de parfait

achévement, dont le début est |la date de réception, est del an. Durant cette période, I'entrepreneur est

tenu:

- Deleverles réserves notées a la réception dans le délai fixé au procés-verbal de réception,

- Deremédier a tous désordres nouveaux signalés par le maitre de I'Ouvrage ou le maitre d'ceuvre dans un
délaide 15 jours.

Les délais d'intervention prescrits aux deux alinéas précédents peuvent éventuellement étre raccourcis
dans le cas de réserves, malfagons ou désordres nécessitant une intervention plus rapide motivée par des
problémes de sécurité touchant les personnes ou les ouvrages ou risquant d'occasionner une aggravation
des désordres.
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8. PENALITES DE RETARD — PRIME POUR AVANCE

Les pénalités ci-dessous sont exclusives 'une de l'autre, en ce sens qu'elles peuvent se cumuler.

Le montant des pénalités est plafonné a 10% du montant du marché.

Les pénalités sont calculées sur le montant HT des travaux et ne sont pas assujetties a la TVA
conformément a la législation fiscale.

8.1. Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Tout retard dans 'exécution sur les délais partiels de chaque tache de chaque ouvrage donne lieu, sans
mise en demeure préalable, a l'application d'une pénalité fixée a 1/3000éme du montant HT du marché par
jour calendaire de retard.

8.2. Pénalités pour retard de transmission de documents

Le dépassement des délais fixés au CCAP pour la transmission de documents entraine, sans qu'il soit
besoin d'une mise en demeure, l'application d'une pénalité d'un montant fixé a 75 Euros HT par jour
calendaire de retard.

8.3. Pénalité pour retard de présentation d'échantillons

Le dépassement des délais fixés au CCAP quant a la présentation d'échantillons entraine, sans qu'il soit
besoin d'une mise en demeure, I'application d'une pénalité d'un montant fixé & 20 Euros HT par jour
calendaire de retard.

8.4. Pénalité pour absence aux réunions de chantier

En cas d’absence a une réunion de chantier, I'entrepreneur s'expose a une pénalité d'un montant fixé a 50
Euros HT.

8.5. Pénalité pour retard dans la levée des réserves

Tout retard dans la levée des réserves donne lieu, sans mise en demeure préalable, a I'application d'une
pénalité d'un montant fixé a 300 Euros HT par jour calendaire de retard.

8.6. Primes pour avance

Il n'est alloué aucune prime en cas d'achévement des travaux avant I'expiration des délais impartis.

9. ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement

d'exécution, I'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché, devront

justifier qu'ils sont titulaires :

- D’'une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par 'exécution des travaux.

- D’une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
définis dans les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4, 1792-4-1 du Code civil.

Les attestations devront étre valables a la date de l'ouverture du chantier sur lequel I'entrepreneur
intervient, ainsi que pour I'exercice des activités objets du marché dont il est titulaire.

L'entrepreneur sera tenu de signaler au maitre d’ouvrage toutes les modifications apportées sur ses
contrats au cours de la période de travaux, soit sur sa propre demande, soit a l'initiative des assureurs.
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10. RESILIATION

Le marché peut étre résilié dans les conditions et formes définies a l'article 22 du CCAG.

11. CONTESTATIONS ET LITIGES

Les contestations et litiges qui pourraient naitre de l'interprétation ou de l'application du marché seront
réglés a I'amiable dans toute la mesure du possible. A défaut d'accord amiable, le litige fera l'objet d'un
arbitrage dans les conditions définies au CCAG, et conformément a celles-ci, le différent pourra étre porté
devant lajuridiction du lieu d’exécution des travaux.
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