RESTRUCTURATION DE 'UNITE D’HEBERGEMENT DE I'IME DE MAURIAC

Calendrier prévisionnel. PRO

Chantier : 18 mois, (MO selon 0S, hypothése janvier 2025 ] compris 5 semaines de congés, en 2 phases et site occupé (sous réserve de I'accord des services de secours)

Le planning et le phasage pourront tre adaptés selon les impératifs de la maitrise d'ouvrage et les options retenues.

PHASE 1

Préparation

LOT 1 Désamiantage

LOT 2 Démolitions Gros ceuvre

LOT 3 Charpente couverture

LOT 4 Menuiseries extérieures

LOT 5 Menuiseries intérieures

LOT 6 Cloisons faux plaf.

LOT 7 Peintures

LOT 8 Carrelage faience

LOT 9 Sols souples

Lot 10 Chauffage Eau chaude Plomberie Sanitaire Ventilation

Lot 11 Electricité CF Cf alarme incendie

OPR Réception Déménagements Emménagements

PHASE 2

LOT 1 Désamiantage

LOT 2 Démolitions Gros ceuvre

LOT 3 Charpente couverture

LOT 4 Menuiseries extérieures

LOT 5 Menuiseries intérieures

LOT 6 Cloisons faux plaf.

LOT 7 Peintures

LOT 8 Carrelage faience

LOT 9 Sols souples

Lot 10 Chauffage Eau chaude Plomberie Sanitaire Ventilation

Lot 11 Electricité CF Cf alarme incendie

Réception

METAFORE octobre 2024



